2020年度常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道扶贫产业项目（靳家湾绿色蔬菜基地）专项资金  绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
（一）财政专项扶贫资金下达预算及项目情况
为了提高居民经济收入，发展乡村旅游，2020年常德柳叶湖旅游度假区财政预算安排专项资金96万元，主要用于七里桥街道扶贫产业项目（靳家湾绿色蔬菜基地）建设。
项目管理单位为常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道办事处。
（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况
1.项目绩效总目标
[bookmark: _GoBack]使用中央、省市区专项扶贫资金，发展乡村旅游，提高居民经济收入。
2. 2020绩效目标
（1） 新建碎石道路2000米。
（2） 新建喷灌、监控系统及配套设施1套。
（3） 增加流转土地面积173400平方米。
（4） 新建大棚面积6660平方米。
（5） 基础设施建设质量达标率100%。
（6） 项目（工程）完成及时率100%。
（7） 新建碎石道路补助标准50元/米。
（8） 新建喷灌、监控系统及配套设施补助标准400000元/套。
（9） 流转土地补助标准0.92元/平方米。
（10） 新建大棚补助标准45.05元/平方米。
（11） 带动增加贫困人口全年总收入3万元。
（12） 受益建档立卡贫困人口数119人。
（13） 基础设施持续使用年限≥10年。
（14） 受益对象满意度达98%以上。
二、绩效自评工作开展情况
该扶贫项目完成后，七里桥街道办事处专门成立了绩效自评小组，通过收集相关数据和信息资料，对所获取的资料进行综合分析整理，按照评价指标的各项分值及评价标准进行逐项打分汇总，形成自评报告。
三、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
七里桥街道办事处农村基础设施建设工程项目实际拨付96万元，资金到位率100%。整个专项资金的投入情况符合各项规定和要求。
2.项目资金执行情况分析
2020年该项目实际支出96万元，完成七里桥街道扶贫产业项目（靳家湾绿色蔬菜基地）建设，到位资金使用率100%。
3.项目资金管理情况分析
一是资金使用信息公开和公示制度建设和执行。街道办和社区在政务公开栏进行公告、公示，确保居民了解扶贫资金项目的用途、受益对象等情况。
二是街道办事处财政所为扶贫专项资金建立资金台账，做到了专款专用。
（二）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
    （1）新建碎石道路2000米，目标已完成。
（2）新建喷灌、监控系统及配套设施1套，目标已完成。
（3）增加流转土地面积173400平方米，目标已完成。
（4）新建大棚面积6660平方米，目标已完成。
（5）基础设施建设质量达标率100%，目标已完成。
（6）项目（工程）完成及时率100%，目标已完成。
（7）新建碎石道路补助标准50元/米，目标已完成。
（8）新建喷灌、监控系统及配套设施补助标准400000元/套，目标已完成。
（9）流转土地补助标准0.92元/平方米，目标已完成。
（10）新建大棚补助标准45.05元/平方米，目标已完成。
2.效益指标完成情况分析
通过项目的实施，加强了农村基础设施建设，改善农田灌溉和水环境，取得了较好地社会效益，主要表现为：
（1）带动增加贫困人口全年总收入3万元，目标已完成。
（2）受益建档立卡贫困人口数119人，目标已完成。
（3）基础设施持续使用年限≥10年，目标已完成。
3.满意度指标完成情况分析
经现场调查走访，受益对象满意度为98%，目标已完成。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目资金绩效工作已完成，达到了预期效果，自评100分，该项目绩效情况及时公开。


常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道办事处
                   2020年12月8日
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