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财政专项扶贫资金绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况
（一）财政专项扶贫资金下达预算及项目情况
该项目资金预算安排30.00万元，项目主要建设内容为加强农村基础设施建设，改善生产环境。
（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况
1.项目绩效总目标
使用中央、省市区专项扶贫资金，进行基础设施建设。
2.2020年绩效目标
（1）道路硬化里程1公里；
（2）项目（工程）验收合格率100%；
（3）项目工程完成及时率100%；
（8）成本支出规范合理率100%；
（9）受益建档立卡贫困人口数145人；
（10）受益建档立卡贫困人口满意度98%以上。
二、绩效自评工作开展情况
该扶贫项目完成后，白鹤镇人民政府成立了绩效自评小组，通过收集相关数据和信息资料，对所获取的资料进行综合分析整理，按照评价指标的各项分值及评价标准进行逐项打分汇总，形成自评报告。
三、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
该专项实际拨付30.00万元，资金到位率100%。整个专项资金的投入情况符合各项规定和要求。
2.项目资金执行情况分析
2020年该项目实际支出30.00万元，主要用于基础设施建设。到位资金使用率100%。
3.项目资金管理情况分析
一是资金使用信息公开和公示制度建设和执行。及时将相关信息在政务公开栏进行公告、公示，确保居民了解扶贫资金项目有关情况。
二是资金监管制度建设和执行。制定了《财政专项扶贫资金管理办法》等相关文件来管理专项资金。成立扶贫专项资金检查领导小组，对专项扶贫资金分配、管理和使用情况进行检查，对检查中发现的问题及时制定整改方案并落实整改任务。
三是财政所为扶贫专项资金建立资金台账，做到了专款专用。
（二）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
目标均已完成。
2.效益指标完成情况分析
通过项目实施，加强了农村基础设施建设，目标已完成。
3.满意度指标完成情况分析
经现场调查，受益建档立卡贫困人口满意度目标已完成。
四、下一步改进措施
按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目资金绩效工作已完成，达到了预期效果，自评100分，该项目绩效情况及时公开。
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